

3. 华小增建和搬迁进展概况

3.1 获准增建华小的建校进展

1999年至2008年，联邦政府批准增建16所华小，其中15所已竣工启用，还有1所于2008年大选前获准增建的加影新城华小，预计于2018年下半年至2019年开课启用。²

2008年3月大选后至2017年10月初，联邦政府没有批准增建华小，直到2017年10月26日才宣布批准增建10所华小和搬迁6所华小（其中迁校的霹雳州务边培民华小早在2004年大选前获准迁校），大选则于2018年5月9日举行。

表14：1999-2017年10月初获联邦政府批准增建的华小数目和建校进展

批准时期	批准数目	完成数目	未完成数目
1999年大选前	5	5	0
2004年大选前	0	0	0
2008年大选前	6	5	1
2013年大选前	0	0	0
非大选时期（1999-2008年）	5	5	0
2008年大选后至2017年10月初	0	0	0
合计	16	15	1

资料来源：董总，《增建和搬迁华小课题专题汇报》报告，2016年12月17日。更新至2017年10月初。

备注：

1. 临近1999年大选，政府批准增建5所华小，即雪兰莪州的万达镇培才华小二校（2001年启用）、首都镇康乐华小二校（2005年启用）、帝沙再也华小二校（2006年启用）、安邦华小二校（2008年启用），以及吉隆坡甲洞华小三校（2007年启用）。当时，政府也批准兴建1所华小的分校（不是增建华小），即彭亨州关丹中菁华小分校（2013年启用。该校希望获准成为行政独立的新学校——中菁华小二校）。

²（1）雪兰莪州加影新城华小董事长李万行表示期待该校能于2018年开课。星洲日报，“新城华小盼明年开课”，2017年5月20日。（2）雪兰莪州加影新城华小董事长李万行表示该校硬体设备已完成99.9%，包括水电供已有了，剩下的工作是呈上所有文件给市议会，以便拿到完工及落成准证（CCC），预料2019年1月可正式启用。星洲日报，“仅欠完工落成准证 新城华小明年启用”，2018年4月18日。（3）雪兰莪州加影新城华小建校委员会主席郑耀民表示，该校建校工程从2014年开始，期间工程数度延迟竣工，原订延展至2018年6月开课，不过开课无望，开课日预料还要再等。中国报，“郑耀民：冀希盟政府拨款 尽快让新城华小启用”，2018年5月29日。

2. 临近2008年大选，政府批准增建6所华小，即柔佛州新山百万镇培华华小二校（2016年启用）、吉隆坡旺沙马珠华小（2015年启用），雪兰莪州的万挠哥打爱美乐华小（2012年启用）、沙登岭华小（2015年启用）、双溪龙华小（2016年启用）、加影新城华小（预计于2018年下半年至2019年启用）。
3. 在1999-2008年非大选时期，政府批准增建4所华小，即柔佛州的柔佛再也华小（于2001年7月获内阁批准把新建成的一所国小校舍转为柔佛再也华小，并于2001年10月开课启用。原先的柔佛再也宏愿学校计划取消）、大古来华小（2001年启用），砂拉越州美里牡丹中华华小（2007年启用），雪兰莪州布特拉高原敦陈修信华小（2013年启用。原先的布特拉高原宏愿学校计划取消，部分原校地供兴建敦陈修信华小）。在宏愿学校计划下兴建的“首邦市宏愿学校敦陈祯禄华小”（2002年启用），被教育部纳入华小学校统计。
4. 时任马华署理总会长魏家祥在2016年11月20日文告中，把迁校的柔佛州古来华小二校和永平华小二校，当成是“全新华小”/“增建华小”，且遗漏1所增建的大古来华小。古来华小二校和永平华小二校分别在1999年大选前和2006年获准迁校，不是增建的华小，两者新迁校园都在2012年启用。大古来华小是在1999年7月获准增建的华小，在2000年10月启用。
5. 在1999年大选获准兴建的彭亨州关丹中菁华小分校于2013年启用，该校希望获教育部批准成为行政独立的新学校——中菁华小二校。另有2所华小的分校，获准成为行政独立的新学校，即砂拉越州民都鲁中华公学分校于2008年获准成为民都鲁中华华小二校，吉兰丹州话望生华小布赖分校于2011年获准成为话望生布赖新村华小。
6. 临近第14届大选，联邦政府于2017年10月26日宣布批准增建10所华小和搬迁6所华小。有关获准增建的华小是柔佛州新山县的郭鹤尧华小（茂奥斯丁花园/Mount Austin）、沈慕羽华小（巴西古当Meridin East）、敦李孝式华小（乌鲁地南烈光镇/Bandar Cemerlang）、陈嘉庚华小（依斯干达公主城/IskandarPuteri）、谢华华小（双威依斯干达/SunwayIskandar），以及雪兰莪州的李莱生华小（瓜雪县依约Bandar Seri Coalfields）、敦翁毓麟华小（瓜冷县Gamuda Cove）、敦林苍佑华小（Eco Grandeur, Bandar Puncak Alam）、朱运兴华小（雪邦县龙溪/Dengkil）、征阳华小（雪邦县征阳镇/Bandar Sunsuria）。

3.2 获准搬迁华小的建校进展

1999年至2013年，联邦政府批准搬迁86所华小，当中2所华小最终没有搬迁，留在原地办校。截至2018年3月³，在该84所有迁校的华小当中，有78所已经启用，其余6所未启用。

³ 霹靂州乌鲁十八丁的联合华小于2004年大选前获准迁校，不过于2014年在原地停办，直到迁至赛城于2018年3月1日开课启用。

表15：1999-2013年获联邦政府批准搬迁的华小数目和建校进展

批准时期	批准数目	完成数目	未完成数目
1999年大选前	11	11	0
2004年大选前	17	15	2
2008年大选前	13	12	1
2013年大选前	0	0	0
非大选时期（1999-2013年）	43	40	3
合计	84	78	6

资料来源：董总，《增建和搬迁华小课题专题汇报》报告，2016年12月17日。更新至2018年3月。

备注：

1. 临近1999年大选，政府批准13所华小搬迁，其中马六甲州培风华小三校和吉隆坡新街场路三育华小最终没有迁校。因此只有11所华小迁校。
2. 上述统计不包括2014年至2018年1月获准迁校的华小。当中有从雪兰莪州巴生甘榜爪哇八英里迁至沙亚南哥文宁乌达玛的启明华小（2012年7月获州政府拨4英亩地，2014年获准迁校，2017年6月启用新校舍）；2017年，雪兰莪州福隆港华小获准迁至瓜拉冷岳县Tropicana Aman，彭亨州百乐县金马梳华小获准迁至直凉园金河山庄（Palm Grove），槟州乔治市南华医院街益华华小获准迁至湖内（Relau）。2016年8月13日，砂拉越人联党主席沈桂贤宣布，教育部刚刚批准古晋峇哥中华公学迁校；2017年12月23日，时任首相纳吉在砂拉越人联党代表大会闭幕仪式上，宣布批准古晋峇哥中华公学迁校，该校因缺学生来源而于2010年停办，将迁至晋连路柏联花园（Taman Belian）。2018年1月15日，时任教育部副部长张盛闻宣布，雪兰莪州峇玲珑敦化华小获准迁至士毛月Eco Majestic。
3. 临近第14届大选，联邦政府于2017年10月26日宣布批准增建10所华小和搬迁6所华小⁴。有关获准搬迁的华小是霹靂州务边培民华小迁至雪兰莪州蒲种柏兰岭（Puchong Perdana），霹靂州太平直弄育华华小迁至森美兰州哥打斯里莪玛士（Kota Seriemas），森美兰州利明济礼仁园华小迁至雪兰莪州艾美纳镇（Bandar Elmina），彭亨州关丹班珍华小迁至关丹苏丹阿末沙城（Kota SAS），柔佛州武吉甘蜜新廊华小迁至新山马赛城（Taman Kota Masai），吉打州成杰培才华小迁至柔佛州新山武吉英达花园（Taman Bukit Indah）。

表16：1999-2013年获联邦政府批准搬迁但未建竣启用的华小

序	未启用的迁校华小	备注
1.	霹靂州务边培民华小	2003年停办。2004年大选前获准迁校，原计划迁至金宝，因无地迁校，未动工兴建。联邦政府于2017年10月26日宣布该校迁至雪兰莪州蒲种柏兰岭（Puchong Perdana）。
2.	柔佛州昔加末中央华小	2004年大选前获准迁校。无地迁校。
3.	雪兰莪州呀吃18哩中华华小	2008年大选前获准迁校。迁至安邦班登区福全山庄（Taman Lembah Maju），已有校地

⁴ 其实，霹靂州务边培民华小早在2004年大选前获准迁校。因此，有关2017年10月26日的宣布实际上是批准增建10所华小和搬迁5所华小。

序	未启用的迁校华小	备注
4.	砂拉越马鲁帝侨南华小	2008年12月获准迁校，2014年停办。迁至美里东姑村哲利达花园（Taman Jelita），已有校地。
5.	森美兰州乌鲁干中园丘华小	2012年获准迁校至芙蓉绿峰岭（Forest Heights），已有校地。
6.	吉打州华玲县玛佬巴林园丘培智华小	2013年7月获准迁校至双溪大年Ambangan Height，已有校地。

资料来源：董总，《增建和搬迁华小课题专题汇报》报告，2016年12月17日。更新至2017年10月初。

3.3 增建学校和学校保留地的政策

1998年4月25日，时任教育部长纳吉表示，根据政治承诺，华小将保持原状，并维持现有的数目，教育部目前并不打算增建新华小；华小可在不增加数目的情况下进行扩充，包括扩建校舍；那些缺乏学生来源而面临关闭的华小，可以申请搬迁，但必须获得教育部的批准。

1999年2月12日，纳吉重申政府不增建华小的政策，不过教育部会根据情况，批准一些华小迁校，或以开设“二校”方式进行扩建；至于目前花园住宅区的学校保留地，是保留给国民学校的，教育部不可能把这些国民学校的保留地用来增建国民型华小。

临近1999年11月大选，联邦政府宣布批准增建5所华小、兴建1所华小分校和搬迁13所华小。其中增建的4所华小和搬迁的10所华小名单，列入时任教育部长纳吉于1999年9月20日致时任马华署理总会长和人力资源部长林亚礼的公函里，规定有关学校负责建校所需的土地和经费。

2000年2月29日，时任教育部长慕沙莫哈末在国会下议院表示，全国的华小间数已经足够。同年5月31日，时任教育部副部长韩春锦表示，教育部没有制度化增建华小的方案。

临近2004年3月大选，联邦政府宣布批准搬迁17所华小，没有批准增建华小。时任教育总监阿都拉菲于2004年3月4日致函当时的马华总会长黄家定和民政党主席林敬益，列出教育部批准搬迁的17所华小名单，以及教育部规定的7项迁校条件，即（1）必须获得所有家长的书面同意迁校，并提呈给教育部；（2）有关学校的董事会和家教协会必须负责建校及自寻迁校的土地；（3）有关建议的校地必须是在华小需求量高的地区；（4）有关建议的校地必须不是政府学校保留地；（5）必须把有关校地资料提

呈给教育部，并获得批准；（6）有关学校必须提呈在新校地的建校计划书给教育部，并获得批准；（7）一旦迁校后，原有的旧校地必须完全关闭。

临近2008年3月大选，时任教育部长希山慕丁于2008年1月31日宣布批准增建6所华小和搬迁13所华小。早在2006年11月28日，希山慕丁在国会下议院表示，531所微型华小问题须先解决，增建华小不切实际。

临近2013年5月大选，政府没有宣布批准增建和搬迁华小。

在上述获准增建或搬迁的华小当中，经各方“争取”后，联邦政府拨出一些土地和/或建校经费给有关华小建校。一些州政府也拨地、拨款给有关华小建校。